**ADDENDUM KESATU**
**PERJANJIAN SUBKONTRAK**
**Nomor : TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016**

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** ini dibuat pada tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

**WIKA-CAKRA KSO**, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi ( Wisma Atlet ) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

**PT. EVERCONT UTAMA** berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Ashari (Kav DPR Blok B 72 – 73), Cipondoh – Tangerang, Banten. Telp: 021 – 554 9287; Fax: 021 – 554 9289 yang dalam hal ini diwakili oleh **Muharromin** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat –Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** tanggal **Lima** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 13 Maret 2017 perihal pekerjaan tambah kurang.
2. Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan tanggal 28 Februari 2017

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian Subkontrak Item 2
   **Semula tertulis:**
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO.

   **Berubah menjadi:**
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO.

2. Perjanjian subkontrak Item 7
   **Semula tertulis:**

| NO | URAIAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **STEEL & FIRE DOOR** | | | | | |
| 1 | PB.1 | Steel Swing Single Door | UNIT | 188 | 2.649.500 | 498.106.000 |
| 2 | PB.2 | Steel Swing Single Fire Door | UNIT | 279 | 2.986.500 | 833.233.500 |
| 3 | PB.2A | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 2.826.500 | 8.479.500 |
| 4 | PB.3 | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 2.706.500 | 8.119.500 |
| 5 | PB.4 | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 4.691.000 | 14.073.000 |
| 6 | PB.5 | Steel Swing Double Door | UNIT | 5 | 5.045.000 | 25.225.000 |
| 7 | PB.6 | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 4.215.775 | 12.647.325 |
| 8 | PB.7 | Steel Swing Double Door | UNIT | 6 | 3.900.000 | 23.400.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **1.423.283.825** |
| | | | | | **PPN 10%** | **142.328.383** |
| | | | | | **GRAND TOTAL** | **1.565.612.208** |

Terbilang : ***(Satu milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Delapan rupiah)***

**Berubah menjadi:**

| NO | URAIAN | SPESIFIKASI | SATUAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **STEEL & FIRE DOOR** | | | | | |
| 1 | PB.1 | Steel Swing Single Door | UNIT | 270 | 2.649.500 | 715.365.000 |
| 2 | PB.2 | Steel Swing Single Fire Door | UNIT | 279 | 2.986.500 | 833.233.500 |
| 3 | PB.2A | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 2.826.500 | 8.479.500 |
| 4 | PB.3 | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 2.706.500 | 8.119.500 |
| 5 | PB.4 | Steel Swing Single Door | UNIT | 4 | 4.691.000 | 18.764.000 |
| 6 | PB.5 | Steel Swing Double Door | UNIT | 6 | 5.045.000 | 30.270.000 |
| 7 | PB.6 | Steel Swing Single Door | UNIT | 3 | 4.215.775 | 12.647.325 |
| 8 | PB.7 | Steel Swing Double Door | UNIT | 6 | 3.900.000 | 23.400.000 |
| | | | | | **TOTAL** | **1.650.278.825** |
| | | | | | **PPN 10%** | **165.027.882** |
| | | | | | **GRAND TOTAL** | **1.815.306.707** |

Terbilang ***: (Satu milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RSA/026/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** tanggal 5 Desember 2016. **Moulding Hardware** menunggu konfirmasi WIKA-CAKRA KSO.

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

| PIHAK KEDUA | PIHAK PERTAMA |
|---|---|
| **PT. EVERCONT UTAMA** | **WIKA-CAKRA KSO**<br>**Proyek Rusun Kemayoran**<br>**Jakarta Utara-DKI Jakarta** |
| **Muharromin**<br>Direktur | **Daryanto**<br>Manajer Proyek |